

Rendiconto al 31.3.2021 dell'impiego delle risorse del c.d. «tesoretto».

Lecco
15 Aprile 2021

Suddivisione in filoni

Filoni di attività	LRH	Dotazione Fondazione	Totale	Destinazioni	Impegni	Pagamento ai beneficiari	Versamenti LRH a fondazione	
							Effettuati entro 31/12/2020	da effettuare
1.1 Manutenzione e promozione dei sentieri e delle piste ciclabili	1.000.000	250.000	1.250.000	1.000.000	396.000	200.750	400.000	600.000
<i>A disposizione</i>				250.000				
1.2 Valorizzazione del patrimonio artistico-culturale	1.000.000	250.000	1.250.000	1.000.000	500.100	38.100	400.000	600.000
<i>A disposizione</i>				250.000	499.900			
2.1 Manutenzione e promozione dei sentieri e delle piste ciclabili (c/capitale)	1.000.000	-	1.000.000					
2.2 Valorizzazione del patrimonio artistico-culturale (a carico LRH)	1.000.000	-	1.000.000					
Totale	2.000.000	-	2.000.000	2.000.000				
<i>A disposizione</i>								
3 Innovazione finalizzata al miglior uso delle risorse naturali	221.000		221.000	160.000	160.000	110.082		
Invarianza idraulica (incarico Politecnico)								
<i>A disposizione</i>				61.000				
4 Sostegno attività Covid fase due	400.000	-	400.000	400.000	400.000		-	400.000
Fondo Aiutiamoci fase 2				400.000	400.000	400.000		
<i>A disposizione</i>				-	-			
TOTALE	4.221.000	500.000	5.121.000	4.560.000	1.456.100	748.932	800.000	1.600.000
<i>A disposizione</i>				561.000	3.103.900			

Filone 1


Filoni di attività	LRH	Dotazione Fondazione		Destinazioni	Impegni	Liquidazioni	Pagamento ai beneficiari	Note	Versamenti LRH a fondazione	
			Totale						Effettuati entro 31/12/2020	da effettuare
1.1 Manutenzione e promozione dei sentieri e delle piste	1.000.000	250.000	1.250.000						400.000	600.000
Piano stralcio 2019-2020										
Bando 2020				462.000	396.000	396.000	200.750	Non impegnati 66k Circondario Casatese		
Bando 2021				462.000	-	-	-			
Attività trasversali				76.000	-	-	-			
				1.000.000	396.000	396.000	200.750			
<i>A disposizione</i>				250.000	604.000					
1.2 Valorizzazione del patrimonio artistico-culturale	1.000.000	250.000	1.250.000						400.000	600.000
Piano stralcio 2019-2020										
Bando 2020				462.000	462.000	462.000	-	- Previsto un anticipo pari al 50% del contributo da pagare nella prossima settimana		
Bando 2021				462.000	-	-	-			
Attività trasversali				76.000	38.100	38.100	38.100	24.100 portale "Discovery Lecco" 14.000 Sostegno ai musei "Ripartiamo in sicurezza"		
				1.000.000	500.100	500.100	38.100			
<i>A disposizione</i>				250.000	499.900					

Filone 2

Filoni di attività	Dotazione			Destinazioni	Impegni	Liquidazioni	Pagamento ai beneficiari	Note	Versamenti LRH a fondazione	
	LRH	Fondazione	Totale						Effettuati entro 31/12/2020	da effettuare
2.1 Manutenzione e promozione dei sentieri e delle piste ciclabili (c/capitale)	1.000.000	-	1.000.000							
2.2 Valorizzazione del patrimonio artistico-culturale (a carico LRH)	1.000.000	-	1.000.000							
Totale	2.000.000	-	2.000.000							
Circondario Lecchese				280.000	-	-	-			
Circondario Garlate, Olginate, Valle san martino				280.000	-	-	-			
Circondario Oggionese				280.000	-	-	-			
Circondario Meratese				280.000	-	-	-			
Circondario Casatese				280.000	-	-	-			
Circondario Valsassina				280.000	-	-	-			
Circondario Lago				280.000	-	-	-			
Attività trasversali				40.000	-	-	-			
				2.000.000	-	-	-			
<i>A disposizione</i>				-	<i>2.000.000</i>					

Bando 2020 approva 20 progetti per un valore di 462 mila Euro

Dettaglio progetti sul sito della società,
sezione trasparenza



FONDO SVILUPPO DEL TERRITORIO PROVINCIALE LECCHESSE INTERVENTI IN AMBITO STORICO-ARTISTICO E NATURALE

Approvati i progetti legati alla
seconda azione del Fondo relativa alla
“Valorizzazione del patrimonio storico
e artistico del territorio lecchese”: 20
progetti dal meratese all’Alto Lario, 44



**PUBBLICATO IL BANDO RELATIVO AL
FONDO PER LO “SVILUPPO DEL
TERRITORIO PROVINCIALE
LECCHESSE - INTERVENTI IN
AMBITO STORICO-ARTISTICO E
NATURALE”.**

20 Maggio 2020

Bando 2020 approva 14 progetti per un valore di 396 mila Euro

Dettaglio progetti sul sito della società,
sezione trasparenza

Circondario	capofila	partner	titolo dell'intervento	budget Assegnato
Meratese	Cooperativa Solleva	coop. Demetra - coop. Paso Lavoro - Pro Loco Paderno d'Adda	Manutenzione sentieri nei comuni di Robbiate, Paderno d'Adda, Imbersago, Brivio e Merate	66,000.00 €
Valsassina	Cooperativa Dimanoimano		Manutenzione pista ciclabile della Valsassina e riorganizzazione Punto Giochi situato nella sede della comunità montana	66,000.00 €
Valle San Martino	cooperativa Solidarietà	coop. Il Grigio - coop. Solleva	Riqualificazione della ciclopeditonale del Lago Pescate - Garlate - Olginate - Vercurago	66,000.00 €
Lario	Pro loco Colico	Pro Loco Abbadia - Consorzio Alpe Era - Pro Loco Lierna - Amici dello sport Varenna - Pro Loco Perledo - Pro Loco Bellano - Gruppo Alpini Dervio - Protezione Ambiente Dorio	Manutenzione Sentiero del Viandante	66,000.00 €
Oggiono	Coop. Liberi Sogni	Volontari annonesi - Cai Oggiono - Oggiono per l'ambiente -A.S.D. Ellese - Gruppo Alpini Ello - Gruppo volontari comunali Ello - Gruppo Ecologico Comunale Dolzago - Associazione pro-chiesa di Brianzola e Gruppo volontari Comunali di Castello Brianza -Gruppo Alpini Colle Brianza-Gruppo sportivo Colle Brianza	Manutenzione e messa in sicurezza dell'Antico Percorso di Fede e Ciclabile da Suello a Oggiono	58,000.00 €
	Legambiente		Sentiero Pedemonte: tratto da Rogeno a Lecco	8,000.00 €
Lecco	Associazione G.e.o.l.		Sistemazione sentieristica in Oliveto Lario	9,000.00 €
	A.S.D. SEC Civate		Portale turistico della sentieristica dell'area Cornizzolo	5,000.00 €
	Associazione amici di Parè		Rifacimento staccionata sulla pista ciclabile del comune di Valmadrera	7,000.00 €
	Associazione Sant'Andrea - Civate	Gruppo Alpini Galbiate	Valorizzazione e ripristino del tratto di pista ciclabile tra la frazione Isella di Civate e la frazione Rossa di Galbiate	10,000.00 €
	CAI Ballabio		Sistemazione sentieristica in Ballabio (area Valgrande e Monte Due Mani)	7,000.00 €
	Coop. Il Grigio		Valorizzazione del percorso pedonale lungo il fiume Gerenzone- Tratto da diga del Paradone a via Tirabagia	4,000.00 €
	Legambiente		Sentiero Pedemonte: tratto da Lecco a Sala al Barro	9,000.00 €
	A.S.D. OSA di Valmadrera		Manutenzione ferrata del Corno Rat e connessione alla rete dei sentieri - Valmadrera	15,000.00 €
				396,000.00 €

Circondario	capofila	riferimento	partner	titolo progetto	descrizione	budget approvato	note	Aggiornamento
Meratese	coop. Solleva	Luigi Gasparini	coop. Demetra - coop. Paso Lavoro - Pro Loco Paderno d'Adda	"Sviluppo del territorio lecchese interventi in ambito storico -artistico e naturale" comuni di Merate, Robbiate, Imbersago e Paderno d'Adda	Il progetto si propone la valorizzazione del patrimonio naturalistico, paesaggistico, ingegneristico e storico dei comuni di Merate, Robbiate, Imbersago e Paderno d'Adda, con particolare riferimento alle testimonianze del passaggio di Leonardo Da Vinci. La valorizzazione sarà realizzata attraverso un sistema di sentieri riservati a pedoni e ciclisti. Il progetto si propone una realizzazione in due fasi: fase 1 valorizzazione di 4 percorsi ad anello che collegheranno i punti di particolare interesse del territorio, tutti i sentieri partiranno ed arriveranno nel piazzale della chiesa di Robbiate raggiungibile in auto e in treno; fase 2 interconnessione dei sentieri della fase 1 con il Parco Agricolo Nord Est, con il Parco del Curone, con la rete dei sentieri del comune di Merate per raggiungere aree di particolare pregio come il lago di Sartirana e l'Osservatorio Astronomico. Possibilità di intercettare attraverso opportuna segnaletica i ciclisti che percorrono il sentiero cicloturistico di collegamento tra la Valtellina e la città di Lodi (progetto "Brezza" della regione Lombardia). Non saranno tracciati nuovi sentieri, ma saranno fatte opere di consolidamento, manutenzione e pulizia, segnaletica con standard Cai.	66.000		Inizio lavoro di pulizia previsto per Febbraio 2021. E' in fase di presentazione presso il parco Adda Nord la pratica paesaggistica per la sistemazione sentieristica, delle staccionate e la creazione delle scalette. Richiesto cronoprogramma
Valsassina	cooperativa Dimanoimano	Castagna3		Manutenzione pista ciclabile della Valsassina e riorganizzazione Punto Giochi situato nella sede della comunità montana	Il progetto prevede la manutenzione ed il parziale rifacimento della pista ciclopedonale della Valsassina e delle strutture ad essa collegata. La pista si estende per complessivi 14 km nei comuni di Barzio, Pasturo, Introbio, Cortenova e Taceno. Gli interventi previsti riguardano il rifacimento dei parapetti a monte e a valle della pista in situazione di degrado; la formazione di pavimentazione in conglomerato bituminoso e finitura in graniglia e pietrisco nei raccordi di ingresso ed uscita dal ponte delle Rive Alte nel Comune di Introbio e nei raccordi di ingresso ponte Fregera nel Comune di Cortenova; intervento di ripristino della pista ciclopedonale in località Cortabbio per formazione percorso alternativo, mediante la creazione di uno spazio picnic; intervento di ripristino e asfaltatura della pista nel Comune di Taceno; sempre qui rifacimento della segnaletica verticale e orizzontale. Il parco giochi presso la sede della Comunità Montana sarà riorganizzato con il contributo della Banca della Valsassina	66.000	Prevista una donazione di 30.000 euro da parte della BCC della Valsassina	Incontro con il presidente della Comunità Montana, con Marco Selva e tecnico comunità montana, per definire intervento avvenuto poco prima di Natale. Ordinati i materiali la cui consegna è prevista per l'ultima settimana di gennaio. Inizio lavori previsto a marzo. La donazione della BCC sarà dedicata al punto gioco: contatti in corso con il tecnico della comunità montana per definire il progetto di questo spazio
Valle San Martino	cooperativa Solidarietà	Architetto Redaelli	coop. Il Grigio - coop. Solleva	Riqualificazione della ciclopedonale del Lago	Il progetto prevede la manutenzione e riqualificazione della ciclopedonale del lago nei comuni di Olginate, Garlate, Vercurago e delle aree immediatamente adiacenti a spiccata valenza naturalistica. Le azioni previste sono contenimento della vegetazione infestante, messa in sicurezza del percorso, eliminazione dei rampicanti, eliminazione di alberi pericolanti, e sostituzione con essenze autoctone, implementazione degli arredi destinati alla fruizione (tavoli, sedute, cartellonistica), messa in sicurezza dei fondi in calcestruzzo, manutenzioni dei manti erbosi, sostituzione e integrazione del "Percorso vita" del comune di Olginate Il progetto, organizzato territorialmente sui tre comuni, prevede anche un piano di manutenzione ordinaria che seguirà la realizzazione delle opere. I lavori saranno eseguiti da cooperative di tipo B.	66.000	Disponibilità ad un contributo aggiuntivo (da verificare) da parte del Comune di Olginate	Vercurago: oltre il 60% lavori eseguiti, sistemata l'alzaia - a primavera lavori di decespugliamento. Garlate: effettuato taglio bambù a lago e sistemazione siepi - lavori avviati verso metà gennaio, si prevede la conclusione di questo primo lotto entro metà febbraio - E' partita il 25/01 la sistemazione della ciclopedonale dalla zona da Mc Donald verso Olginate. Olginate in attesa di autorizzazione paesaggista Parco Adda Nord (interventi sulla sponda).

Circondario	capofila	riferimento	partner	titolo progetto	descrizione	budget approvato	note	Aggiornamento
Lario	Pro loco Colico	Marino Ruffoni	Pro Loco Abbadia - Consorzio Alpe Era - Pro Loco Lierna - Amici dello sport Varenna - Pro Loco Perledo - Pro Loco Bellano - Gruppo Alpini Dervio - Protezione Ambiente Dorio	Sentiero del Viandante	Il progetto ha come obiettivo la messa in sicurezza, la manutenzione ed il consolidamento del sentiero del Viandante. E' coordinato dalla Pro Loco di Colico e prevede interventi nei comuni di Abbadia Lariana, Mandello del Lario, Lierna, Varenna, Perledo, Bellano, Dervio, Dorio e Colico. Gli interventi previsti sono sfalcio dell'erba, sostituzione di corde e scale ammalorate, sistemazione dei muri a secco, sistemazione della pavimentazione, messa in sicurezza di alcuni tratti, riorganizzazione e sostituzione arredi per aree picnic, creazione di un belvedere	66.000		Lavori in stato di avanzamento: sono stati acquisti i materiali necessari e sono state individuate le ditte per gli interventi che non possono eseguire i volontari (Abbadia e Dervio). A Colico è stata risistemata l'area pic nic, a Bellano sono stati acquistati tavoli e panche, è stato trasporto materiale per interventi edili da farsi in primavera; Perledo, individuati i punti critici su cui si opererà in primavera; Varenna i volontari hanno acquistato le attrezzature con cui si occuperanno della manutenzione; a Lierna ottenuti i permessi lavori previsti in primavera; Mandello effettuata pulizia del sentiero in località Scambia, Rongio, Somana chiusura dei lavori nel 2021; ad Abbadia e Dervio i lavori saranno affidati a un'impresa che è stata individuata ed opererà in primavera; a Dorio i lavori hanno preso avvio il 25/11 ma sono stati interrotti causa neve. E' stato richiesto ed erogando un secondo acconto.
Oggiono	coop. Liberi Sogni	Simone Masdea	Volontari annonesi - Cai Oggiono - Oggiono per l'ambiente -A.S.D. Ellese - Gruppo Alpini Ello - Gruppo volontari comunali Ello - Gruppo Ecologico Comunale Dolzago - Associazione pro-chiesa di Brianzola e Gruppo volontari Comunali di Castello Brianza -Gruppo Alpini Colle Brianza- Gruppo sportivo Colle Brianza	Manutenzione e messa in sicurezza dell'Antico Percorso di Fede e Ciclabile da Suello a Oggiono	Il progetto prevede di mantenere, ripristinare e migliorare la percorribilità del tracciato "Antico percorso di fede in terra di Brianza" e realizzare un unico percorso che colleghi il lago - e la relativa pista ciclabile da Suello a Oggiono - al monte e sia percorribile in bicicletta e a piedi. I comuni coinvolti sono Annone, Oggiono, Ello, Dolzago, Colle Brianza, Castello Brianza. Le azioni previste sono, oltre alla manutenzione ordinaria, la messa in sicurezza del guado sul torrente, la sistemazione di parapetti di protezione, l'installazione di pit stop per biciclette e arredi della ciclabile, ripristino del tratto non percorribile della ciclabile nel comune di Ello, installazione di uno scolo per l'acqua nel comune di Colle Brianza, sistemazione della Marcita nel comune di Ello. Sono poi previste azioni di promozione attiva: ideazione di un contest con le scuole per la creazione di un logo per il percorso unico, giornate verdi, mappatura GPS del medesimo, realizzazione di una brochure, documentazione fotografica dell'attività, comunicazione social e ufficio stampa.	58.000		Oggiono per l'ambiente e Gruppo Sportivo di Oggiono hanno sistemato una parte di sentiero e ciclabile ad Oggiono (inizio lavori novembre), l'associazione ellese ha iniziato a mantenere la propria zona. Liberi Sogni ha ingaggiato grafica per il logo del percorso e sta lavorando all'identità grafica e a breve si apriranno canali social; si sta realizzando la mappa Gps del percorso. Si è avviata la collaborazione con Clerici Vagantes per la seconda azione del bando. A marzo Liberi Sogni agirà sulla marcita: rifacimento ponti e tracciatura sentiero.
Oggiono	Legambiente	Miriamlegambiente		Sentiero Pedemonte	Il progetto unitario si estende su due circondari, quello di Lecco e quello di Oggiono. Prevede la realizzazione del tratto da Rogeno a Lecco del sentiero pedemonte. Questo sentiero segue la linea ferroviarie Como Lecco, nella parte comasca è già stata individuato e promosso, completare il tratto lecchese significherebbe completare l'anello di congiunzione tra i cammini della Regina e il sentiero del Viandante e consentire l'interconnessione con il sentiero Meda Montorfano. Obiettivi del progetto: tracciatura GPS del sentiero, sfalcio erba e manutenzione ordinaria, creazione di un logo (attraverso un il coinvolgimento delle scuole superiori) stampa laser per cartellonistica, promozione del sentiero , creazione sito web dedicato, produzione mappe cartacee	8.000		vedi progetto Legambiente circondario di Lecco
Lecco	G.e.o.l.	Michele Gilardoni		Sistemazione sentieristica in Oliveto Lario	Il progetto prevede l'implementazione della pulizia dei sentieri nelle frazioni di Onno, Vassena, Limonta nel comune di Oliveto Lario, per favorire il collegamento pedonale/escursionistico con i comuni circostanti (Barni, Magreglio, Civenna e Bellagio). Prevede inoltre la manutenzione straordinaria di alcuni tratti quali il ripristino del muro a valle nella frazione Limonta in corrispondenza di via Papa Giovanni XXIII; la sistemazione in frazione Vassena del tratto di sentiero denominato "strada comunale Vassena-Onno". Prevista anche la possibilità di rifacimento della segnaletica in base alle nuove normative conseguenti all'istituzione della REL.	9.000		Acquistato materiale per manutenzione ed eseguita pulizia ordinaria dei sentieri. L'intervento in capo ai volontari proseguirà per tutto il 2021. All'inizio del 2021 il gruppo ha incontrato i tecnici del comune per valutare insieme gli interventi di consolidamento in zona Limonta, Vassena e Onno. Stanno valutando come agire per la terza "tranche" relativa alla segnaletica. Nelle more di indicazioni precise il gruppo valuta l'ipotesi di implementare una cartellonistica di natura didattica, ma ne verificherà coerenza e fattibilità

Circondario	capofila	riferimento	partner	titolo progetto	descrizione	budget approvato	note	Aggiornamento
Lecco	A.S.D. SEC Civate	Lele Cantoni		Portale turistico della sentieristica dell'area Cornizzolo	Il progetto è finalizzato alla tracciatura GPS dei sentieri dell'area Cornizzolo. La tracciatura sarà affidata a professionisti e sarà integrata con il lavoro in corso da parte del Cai. L'associazione nel frattempo redigerà schede testuali con informazioni tecniche, descrizioni e segnalazioni degli elementi di interesse di carattere turistico. Obiettivo finale un portale WebGIS di facile accesso che consentirà in futuro la generazione di itinerari personalizzati. In questa fase il progetto prevede tracciatura, rielaborazione dei tracciati, pubblicazione su web app, schede sentiero e info aggiuntive, compresa raggiungibilità dei punti di partenza e parcheggi disponibili	5.000		Tracciatura GPS avviata a novembre con azienda specializzata, poi interrotta causa neve. Dopo l'incontro di riallineamento tra i responsabili di progetto e l'azienda incaricata avvenuto in settimana 3/2021 si è stabilito che la tracciatura riprenderà e si concluderà entro fine febbraio/inizio marzo. Nel mese di marzo /aprile saranno completate le schede illustrative con descrizioni e immagini suggestive.
Lecco	Associazione amici di Parè	Renato Colombo		Rifacimento staccionata sulla pista ciclabile del comune di Valmadrera	Il progetto prevede il rifacimento con pali in legno della staccionata della pista ciclabile da via del Maglio fino al pratone di Parè. I volontari si occuperanno della posa dei pali, il contributo è finalizzato all'acquisto del materiale (pali e materiali di posa).	7.000		Il progetto è stato portato a compimento già in novembre 2020. Per la fase di rendicontazione si stanno organizzando e saranno pronti tra fine gennaio e febbraio.
Lecco	Associazione Sant'Andrea - Civate	Marino Castelnuovo	Gruppo Alpini Galbiate	Valorizzazione e ripristino del tratto di pista ciclabile tra la frazione Isella di Civate e la frazione Rossa di Galbiate	Il progetto è finalizzato al ripristino e alla valorizzazione del tratto di pista ciclabile indicata. Si prevede la pulizia generale del tratto, il posizionamento di cartellonistica per la sensibilizzazione del rispetto per l'ambiente, la programmazione di interventi stagionali per mantenere agibilità ed accessibilità. Il contributo richiesto è finalizzato all'acquisto di attrezzature per l'intervento, cartellonistica, formazione ed assicurazioni dei volontari che eseguiranno il lavoro.	10.000		Acquistate attrezzature per la manutenzione e la pulizia periodica della pista ciclabile. Interventi già effettuati nel 2020, ma previsti per tutto il 2021. Attualmente si sta progettando la cartellonistica per sensibilizzare gli utenti ad un uso intelligente e sostenibile della pista. E' stato richiesto ed erogato un secondo acconto
Lecco	CAI Ballabio	Marco Anemoli		Sistemazione sentieristica in Ballabio (area Valgrande e Monte Due Mani)	Il progetto è indirizzato alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei sentieri posti sul versante del Monte Due Mani. Attività previste taglio erba, taglio rami bassi, taglio piante e tronchi caduti. La manutenzione straordinaria prevede posa di catene lungo la cresta del Monte Due Mani. Il contributo è volto all'acquisto di attrezzature per seguire gli interventi ordinari e all'intervento di un professionista esperto per la posa di catene che saranno certificate.	7.000		Effettuata la manutenzione e la messa in sicurezza dei sentieri del Monte Due Mani fino in Cresta, in particolare del sentiero che arriva al bivacco e del sentiero che sale affiancando la ferrata "Simone Contessi". Questa parte, che ha visto il coinvolgimento di un professionista per la certificazione della messa in sicurezza, ha assorbito circa due terzi (5.000 euro) del contributo assegnato. Attualmente il gruppo sta valutando acquisti di materiale e la frequentazione di corsi per la sistemazione del sentiero "Bongio".
Lecco	Coop. Il Grigio	Amalia Morano		Valorizzazione del percorso pedonale lungo il fiume Gerenzone. Tratto Tirabaglia-Paradone	Il progetto è finalizzato a offrire la possibilità di percorrere a piedi la sponda sinistra del Gerenzone, area da anni abbandonata, promuovere il territorio urbano attraversato dal fiume Gerenzone, valorizzando aspetti ambientali e storici e favorendo la manutenzione di una porzione di territorio fragile. Gli interventi previsti sono: diradamento vegetazione, pulizia affinamento dei piani di calpestio, posa di parapetti, realizzazione gradini in larice o castagno, messa in sicurezza del percorso, fornitura e posa di pannelli e tabelle a tema. Alcuni tratti di sentiero sono da realizzare. È previsto un contributo da parte di una ditta del territorio. I lavori sono subordinati dalla stipula di un idoneo accordo bonario con le proprietà coinvolte	4.000	E' prevista donazione nell'ambito di una convenzione tra una ditta privata ed il Comune di Lecco	fase di progettazione avanzata, problemi con un accesso privato, si prevede l'inizio dei lavori in marzo.
Lecco	Legambiente			Sentiero Pedemonte	Il progetto unitario si estende su due circondari, quello di Lecco e quello di Oggiono. Prevede la realizzazione del tratto da Rogeno a Lecco del sentiero pedemonte. Questo sentiero segue la linea ferroviaria Como Lecco, nella parte comasca è già stata individuata e promosso, completare il tratto lecchese significherebbe completare l'anello di congiunzione tra i cammini della Regina e il sentiero del Viandante e consentire l'interconnessione con il sentiero Meda Montorfano. Obiettivi del progetto: tracciatura GPS del sentiero, sfalcio erba e manutenzione ordinaria, creazione di un logo (attraverso un coinvolgimento delle scuole superiori) stampa laser per cartellonistica, promozione del sentiero, creazione sito web dedicato, produzione mappe cartacee	9.000		Svolto il lavoro indoor: progettazione grafica, stencil, logo, coinvolgimento delle scuole, acquisto GPS. Rimandata la parte outdoor che ci si augura di avviare a fine febbraio e prevede la tracciatura GPS del sentiero e lo sfalcio del sentiero

Circondario	capofila	riferimento	partner	titolo progetto	descrizione	budget approvato	note	Aggiornamento
Lecco	A.S.D. OSA di Valmadrera	Laura Valsecchi		Manutenzione ferrata del Corno Rat e connessione alla rete dei sentieri - Valmadrera	Il progetto è volto al rifacimento e adeguamento alla recente normativa della fune metallica di sicurezza. Si prevede il trasporto dei materiali in elicottero, la rimozione della fune esistente, la perforazione e infissione ancoraggi (n.120), posa e fissaggio della fune di sicurezza (350 metri)	15.000		E' stato assegnato l'incarico ad una ditta specializzata, la stessa che sta effettuando alcuni lavori di disaggio sul sentiero del Viandante. Inizio lavoro previsto per marzo. Tempi previsti per il lavoro circa 6/8 settimane.